



PLAN D' ACTIONS PRIORITAIRES (2019-2021) POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PACTE MONDIAL POUR DES MIGRATIONS SÛRES, ORDONNEES ET REGULIERES AU TCHAD

<i>Activités/mesures prioritaires identifiées</i>	<i>Objectifs ciblés du PMM</i>	<i>Résultats clés attendus</i>	<i>Indicateurs clés</i>	<i>Stratégies de mise en œuvre</i>	<i>Période de mise en œuvre proposée</i>	<i>Structure(s)/Partenaires responsable</i>	
Priorité 1 : Formaliser un cadre de coordination interministérielle de gestion de la migration au niveau de la Présidence							
1	Prise d'un décret ou arrêté interministériel	1 ; 3 ;17 ; 23	Un décret ou un arrêté interministériel instituant un cadre de coordination interministérielle de gestion de la migration au niveau de la Présidence est pris	Existence d'un décret ou d'un arrêté	Plaidoyer (dossiers/notes techniques, TDRs) ; renforcement du comité technique interministériel	Juillet 2019 – Déc. 2019	MAE
2	Formaliser la désignation des points focaux des différents ministères impliqués	1 ; 3 ;17 ; 23	Les points focaux sont formellement identifiés	Une note de désignation Formelle des points focaux est prise	Elaboration des TDR des points focaux	Juillet 2019 – Déc. 2019	MAE et ministères concernés



3	Adoption d'une feuille de route interne du cadre de coordination pour le suivi de l'implémentation du plan d'action	1 ; 3 ;17 ; 23	Une feuille de route pour la mise en œuvre du PA est adoptée	Une feuille de route existe	Réunions de concertation Plaidoyers, dialogues	Juillet – Dec.2019	MAE et comité de coordination (points focaux) /partenaires techniques et financiers
4	Mise en place d'un système de production et de partage de données et soutenir l'élaboration d'un profil migratoire	11 ; 3 ;17 ; 23	Un système de production et de partage de données est mis en place et un profil migratoire est élaboré	Le profil migratoire est commandité et les résultats et recommandations sont partagés et validés Un système s'appuyant sur les résultats de l'étude est mis en place	Elaboration des TDR de l'étude Recrutement d'un consultant Organisation d'un atelier de partage et de validation des résultats du profil migratoire Le document du profil migratoire est publié et disséminé Réunions de concertation Mobilisation des ressources, Plaidoyers, dialogues en vue de la mise en place du système	Janv. - juin 2020	MAE et ministères concernés et Partenaires techniques et Financiers



<i>Activités/mesures prioritaires identifiées</i>	<i>Objectifs ciblés du PMM</i>	<i>Résultats clés attendus</i>	<i>Indicateurs clés</i>	<i>Stratégies de mise en œuvre</i>	<i>Période de mise en œuvre proposée</i>	<i>Structure(s)/Partenaires responsable</i>	
Priorité 2 : Mettre à niveau et mettre en cohérence avec les cadres internationaux, les textes liés à la gestion de la migration							
1	Réaliser une étude juridique pour harmoniser les textes et inclure les provisions d'accords internationaux ratifiés	1 ; 3 ;17 ; 23	une étude juridique pour harmoniser les textes est réalisée	Rapport d'étude validé, disponible et partagé	Elaboration des TDR et Recrutement d'un consultant	Janv-Juin 2020	MAE et ministères concernés et Partenaires techniques et Financiers
2	Validation des textes et prise de décisions	1 ; 3 ;17 ; 23	De nouveaux textes sont pris/mis à jour/en cohérence avec le cadre et les engagements régionaux et internationaux	Textes disponibles et publiés	Jan 2020 – Juin 2021	Plaidoyers Dialogues Prises de décisions Adoption de textes	MAE et ministères concernés Assemblée nationale
<i>Activités/mesures prioritaires identifiées</i>	<i>Objectifs ciblés du PMM</i>	<i>Résultats clés attendus</i>	<i>Indicateurs clés</i>	<i>Stratégies de mise en œuvre</i>	<i>Période de mise en œuvre proposée</i>	<i>Structure(s)/Partenaires responsable</i>	
Priorité 3 : Renforcer les capacités des acteurs aussi bien étatiques et non étatiques, que déconcentrés et décentralisés et améliorer l'accès des migrants aux services sociaux de base (justice, éducation, santé, etc.)							



1	Organiser des sessions de formation à l'endroit des élus locaux, les autorités centrales, les structures d'assistance aux migrants	2; 7; 8; 12; 13 et 23	Des sessions de formation sont organisées à l'endroit des élus locaux, les autorités centrales, les structures d'assistance aux migrants	2 sessions de formation sont organisées par an pour chaque cible	Ateliers de formation Missions de sensibilisation/ Information sur le terrain Sessions d'information parlementaire	2019-2021	MAE et ministères concernés, assemblée nationale et Partenaires techniques et Financiers
2	Doter de ressources matérielles et technique les structures d'assistance aux migrants	2; 7; 8; 12; 13 et 23	Les capacités techniques et matérielles des structures d'assistance aux migrants sont renforcées	Des lots de matériels informatiques, de communication et de moyens roulants sont fournis aux structures d'assistance aux migrants	Acquisition de matériels Dons Legs Prêts	2019-2021	MAE et ministères concernés et Partenaires techniques et Financiers
	Activités/mesures prioritaires identifiées	Objectifs ciblés du PMM	Résultats clés attendus	Indicateurs clés	Stratégies de mise en œuvre	Période de mise en œuvre proposée	Structure(s)/Partenaires responsable

Priorité 4 : Améliorer le système de suivi de l'accès à l'état civil, de la délivrance des documents administratifs et d'identité pour les migrants



1	Rapprocher les structures de l'état civil et d'identification vers les communautés à la base	2; 7; 8; 12; 13 et 23	les structures de l'état civil et d'identification sont rapprochées des communautés à la base à travers des relais communautaires	100 relais communautaires endogènes des zones très reculées sont identifiés, formés et déployés	Identification des relais endogènes Plaidoyers, dialogues entre les structures étatiques et les communautés à la base (pour intéressement, procédures de travail, mécanisme de suivi et d'évaluation)	2019-2021	MAE et ministères concernés et Partenaires techniques et Financiers
2	Sensibiliser les communautés et la société civile sur les conditions d'accès à l'état civil et aux documents administratifs	2; 7; 8; 12; 13 et 23	Les communautés et la société civile sont sensibilisées sur les conditions d'accès à l'état civil et aux documents administratifs	Une campagne de sensibilisation est organisée dans chacune des 5 régions les plus reculées du pays	Diffusion de message, actions de proximité, groupes de discussion	2020-2021	MAE et ministères concernés, OSC, Organisations à base communautaire, assemblée nationale, secteur privé, média artistes, élus locaux, autorités consulaires associations de la diaspora et Partenaires techniques et Financiers



<i>Activités/mesures prioritaires identifiées</i>	<i>Objectifs ciblés du PMM</i>	<i>Résultats clés attendus</i>	<i>Indicateurs clés</i>	<i>Stratégies de mise en œuvre</i>	<i>Période de mise en œuvre proposée</i>	<i>Structure(s)/Partenaires responsable</i>	
Priorité 5 : Améliorer la mise en œuvre de la convention internationale contre le crime organisé et ses protocoles additionnels contre la traite humaine et le trafic illicite de migrant et renforcer les actions de protection de personnes victimes de la traite et des migrants en situation de vulnérabilité							
1	Redynamiser le comité national de lutte la traite des personnes	9; 10; 11; 12; 14; 21 et 23	le comité national de lutte la traite des personnes est redynamisé	Des réunions sont organisées de nouveaux membres du comité sont désignés le comité est opérationnel et mène des activités	Plaidoyer rencontres avec les anciens membres du comité Rapport, PV Elaboration et adoption de nouveaux TDR	2019-juin 2020	MAE et ministères concernés (justice sécurité, action sociale+ CNDH) +ONUUDC+OIM +UNHCR+UNICEF
2	Réactualiser les Procédures Opérationnelles Standardisées (POS) (identification, référencement) en matière de répression et de protection des victimes	9; 10; 11; 12; 14; 21 et 23	Les Procédures Opérationnelles Standardisées (POS) (identification, référencement) en matière de répression et de protection des victimes sont actualisées	Les Procédures Opérationnelles Standardisées (POS) sont revues, disponibles et vulgarisées	Réunions Ateliers de formation Rapports Dialogue	Juin 2020- dec.2020	MAE et ministères concernés + ONUUDC+OIM +UNHCR+UNICEF
3	Elaborer un Plan National pour la lutte contre la traite des personnes	9; 10; 11; 12; 14; 21 et 23	Le pays se dote d'un Plan National pour la lutte contre la traite des personnes	un Plan National pour la lutte contre la traite des personnes est élaboré et validé	Réunions, plaidoyers, dialogues, prise de décision, mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du plan	Juin 2020- dec.2020	MAE et ministères concernés + ONUUDC+OIM +UNHCR+UNICEF



<i>Activités/mesures prioritaires identifiées</i>	<i>Objectifs ciblés du PMM</i>	<i>Résultats clés attendus</i>	<i>Indicateurs clés</i>	<i>Stratégies de mise en œuvre</i>	<i>Période de mise en œuvre proposée</i>	<i>Structure(s)/Partenaires responsable</i>	
AXE PRIORITAIRE 6 : Renforcer les actions d'information et de sensibilisation contre la migration irrégulière et faciliter l'accès à l'information sur les procédures de migration régulière							
1	Initier des actions de sensibilisation aux risques et aux conséquences liés à la migration irrégulière l'endroit des migrants et des structures d'assistance aux migrants et fournir des informations sur les possibilités/opportunités de migration régulières	9; 10; 11; 12; 14; 21 et 23	Des campagnes d'information et de sensibilisation sont organisées sur toute l'étendue du territoire national avec l'implication des toutes les parties prenantes (communautés à la base, OSC, élus locaux, média, autorités centrales et locales, secteur privé,)	2 campagnes de sensibilisation Thématiques par an à travers divers canaux de communication	Identification des Thèmes/messages/slogans à diffusés Identification des canaux de diffusion et des acteurs à impliquer Organisation des campagnes d'information et de sensibilisation sur le terrain (activités culturelles, sportives, conférences, débats) Evaluation rapide des effets des campagnes/étude de perception	2019-2021	MAE et ministères concernés, OSC, Organisations à base communautaire, assemblée nationale, secteur privé, média artistes, élus locaux, autorités consulaires associations de la diaspora et Partenaires techniques et Financiers



2	Ouvrir un centre d'information et d'orientation des migrants et potentiels migrants	9; 10; 11; 12; 14; 21 et 23 5; 6; 18; 19; 20	Le pays se dote d'un centre d'information et d'orientation des migrants et potentiels migrants	Un centre d'information et d'orientation des migrants et potentiels migrants est ouvert et est opérationnel	Attribution d'un site par le gouvernement Réhabilitation d'un bâtiment de l'Etat Equipped du centre et dotation en personnel du public	Juin 2020-déc. 2020	MAE et ministères concernés et Partenaires techniques et Financiers
---	---	---	--	---	--	---------------------	---

<i>Activités/mesures prioritaires identifiées</i>	<i>Objectifs ciblés du PMM</i>	<i>Résultats clés attendus</i>	<i>Indicateurs clés</i>	<i>Stratégies de mise en œuvre</i>	<i>Période de mise en œuvre proposée</i>	<i>Structure(s)/Partenaires responsable</i>
---	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------	------------------------------------	--	---

AXE PRIORITAIRE 7 : Renforcer les mécanismes de suivi et d'application des accords de coopération en matière de migration et développer les accords bilatéraux et régionaux dans les domaines académique et de migration de travail

1	Organiser des rencontres/revues transfrontalières périodiques intégrant les questions de migration	5; 6; 18; 19; 20 et 23	Les questions de migrations sont discutées lors des rencontres/revues transfrontalières périodiques	Des accords bilatéraux sur les questions migratoires sont conclus	Dialogues, réunions, concertations ; revues, commissions mixtes	2019-2021	MAE et ministères concernés +partenaires techniques
2	Elaborer des rapports périodiques nationaux sur l'état de mise en œuvre des	5; 6; 18; 19; 20 et 23	des rapports périodiques nationaux sur l'état de mise en œuvre des accords/conventi	1 rapport annuel est élaboré et publié	Concertations sectorielles et nationale	2020-2021	MAE et ministères concernés +partenaires techniques



	accords/conventions relatifs à la migration		ons relatifs à la migration sont élaborés et diffusés		Collecte de données/informations Rédaction de rapport Validation nationale Publication		
3	Développer les nouveaux accords de migration de travail et pour les étudiants	5; 6; 18; 19; 20 et 23	Le pays se dote de nouveaux accords bilatéraux en matière de migration de travail et pour les étudiants	2 accords signés par an	Négociations, dialogues, pourparlers Visite d'imprégnation et d'échanges Signature d'accords Suivi de la mise en œuvre des accords	2020-2021	MAE et ministères concernés +partenaires techniques
	Activités/mesures prioritaires identifiées	Objectifs ciblés du PMM	Résultats clés attendus	Indicateurs clés	Stratégies de mise en œuvre	Période de mise en œuvre proposée	Structure(s)/Partenaires responsable
PRIORITAIRE 8 : Mettre en place des mesures incitatives pour un rôle plus accru de la diaspora dans le développement du Tchad							
1	Mettre en place une stratégie de collecte de données sur la diaspora	1 ;14; 15; 16; 22 et 23	Le pays se dote d'un mécanisme de recensement de la diaspora Tchadienne	Un outil pilote en ligne pour le recensement de la diaspora est créé et opérationnel	Contrat avec des opérateurs informatiques Publiques	2020-2021	MAE et ministères concernés et partenaires techniques et financiers



					Formation des administrateurs / Gestionnaires de la plateforme et la base de données		
2	Organiser des échanges d'expérience avec les pays les plus avancés en matière de gestion de la diaspora	4; 15; 16; 22 et 23	Des échanges d'expérience avec les pays les plus avancés en matière de gestion de la diaspora sont organisés	2 échanges d'expérience avec les pays les plus avancés en matière de gestion de la diaspora sont organisés	Visites d'imprégnation et d'échanges Rencontres bilatérales Coopération technique	2020-2021	MAE et ministères concernés et partenaires techniques et financiers
3	Organiser des foras avec la diaspora	4; 15; 16; 22 et 23	Des foras sont organisés	Des foras Biennaux sont organisés	Termes de références du forum Plaidoyers Echanges Visites Sensibilisation Négociations inclusives (secteur privé, publique, OSC,)	2021	MAE et ministères concernés + secteur privé, OSC, et partenaires techniques et financiers



**United Nations
Network on Migration**

Working Better Together